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VERSLAG bewonersavond verkeersafwikkeling Woerden-West 
d.d. 9 oktober 2019 

 
Locatie:    Kalsbeek College, Jozef Israëlslaan, Woerden 

 
Aanwezig gemeente Woerden: 10 

Arjan Noorthoek  Wethouder voor o.a Economische Zaken en Verkeer 
Huib van der Kolk Projectleider Brug Woerden-West, kolk.h@woerden.nl  
Lobke Krijger   Projectsecretaris, krijger.l@woerden.nl 
Len Hazeleger   Omgevingsmanager, hazeleger.l@woerden.nl, tel. 06.515 437 34. 
 
Onafhankelijk gespreksleider: Eric Heerschop 

 
Aanwezig overig:  Plm. 250 belangstellenden 

 
Verslag:    Coen van Steijn, Tekstbureau Talent 20 

 
 
1. Opening 

Gespreksleider Eric Heerschop heet allen welkom en opent de bijeenkomst. Vandaag zal er 
voornamelijk informatie gedeeld worden, waarbij af en toe in de zaal om meningen gevraagd wordt. 
Desgewenst kunnen na afloop vragen gesteld worden. 
 
2. Welkom en doel avond 

Wethouder Arjan Noorthoek herinnert aan de laatste bijeenkomst, op 17 april, bijna 6 maanden 
geleden. Toen is aangegeven dat de gemeenteraad besloten had om 2 tracés uit te laten werken door 30 

een projectgroep: de Gildenweg-variant en de Rietveldbrug-variant. Ook is door de gemeenteraad 
afgesproken om open te staan voor nieuwe realistische alternatieven en deze op hoofdlijnen te 
onderzoeken op de kosten en de verkeerskundige werking. Tijdens het participatieproces zijn dan ook 
twee nieuwe alternatieven ingediend en op hoofdlijnen onderzocht. De bewoners/ondernemers rondom 
het nieuwe alternatief Rembrandtbrug zijn nog niet zo meegenomen als bij de andere alternatieven; als 
het alternatief Rembrandtbrugnader onderzocht wordt, volgt daarvoor hetzelfde participatieproces. 
 
De projectgroep en de participatiegroepen gaan vanavond presenteren: aan het college, maar ook aan 
de gemeenteraad. Na afloop kan met de gemeenteraad in gesprek gegaan worden. Het kan gezien 
worden als een hoorzitting, waarna de gemeenteraadsleden en het college de aangeboden informatie 40 

mee kunnen nemen in de besluitvorming. 
 
Eric heeft begrepen dat de informatie online gezet zou worden zodra die beschikbaar zou zijn. Dat is 
gebeurd, nog voordat er met het college of de raad gesproken is. Dat is wat ongewoon: meestal wordt 
een conclusie eerst met de collega-collegeleden gedeeld. Een moedige keuze, hoe kwam het college 
daartoe? 

Arjan licht toe dat het college het proces vanaf dag 1 heel open ingegaan is. Het college is van mening 
geweest dat de anderen ook kennis moesten nemen van alles wat er gedeeld werd. Het besluit zal 
uiteindelijk ook op basis van al deze gegevens genomen worden: stapje voor stapje, samen met de 
bewoners. 50 

 
3. Presentatie onderzoeksresultaten (De presentaties zijn te downloaden op het online platform 
www.brugwoerdenwest.nl) 
Projectmanager Huib van der Kolk is blij met de grote opkomst en bedankt alle participanten voor hun 
bijdrage. Aan de hand van een presentatie licht Huib de 4 alternatieven toe. 
 
Voor alle direct belanghebbenden en geïnteresseerden zijn ateliersessies gehouden: met elkaar 
nadenken over de tracés. Ook was er een adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van 
wijkverenigingen, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, ondernemersverenigingen etc. De 
ondernemersverenigingen zijn uit de adviesgroep gegaan en zullen dat later vanavond toelichten; wel 60 
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hebben zij buiten de adviesgroep constructief samengewerkt met de projectgroep. Verder was er het 
Over-de-Brug-Team, om na te denken over de leefbaarheid in het gebied als er een Gildenbrug of 
Rietveldbrug zou komen. Alles is terug te vinden op www.brugwoerdenwest.nl. 
 
Vanaf 17 april zijn met al die groepen gesprekken gevoerd, alsook met individuele mensen. Er kwam 
heel veel informatie binnen. Deze informatie is vervolgens allemaal verwerkt in de eindrapportage. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn 17 september gepubliceerd op het online platform. Vervolgens zijn 
we met alle groepen over de uitkomsten in gesprek gegaan. Die rapporten zullen n.a.v. al die reacties 
aangepast worden. Daarna is het aan het college, en vervolgens aan de raad. Deze avond is bedoeld 
om iedereen te informeren over de uitkomsten, maar vooral ook om de adviezen en alle reacties uit de 10 

omgevingop te halen en zo mee te geven aan het college en de raad. 
 
Uitkomsten participatie 

De raad heeft de projectgroep een globaal beoordelingskader meegegeven. Dit beoordelingskader is 
vervolgens met de omgeving verder aangevuld en kent de volgende thema’s; verkeer & vervoer, 
gebiedskwaliteit, gebiedsontwikkeling, toekomstbestendigheid, milieu & leefbaarheid en kosten. 
Het Over-de-Brugteam heeft hard gewerkt en voorstellen gedaan voor de leefbaarheid in het gebied. 
De tekeningen zijn tijdens de ateliersessies in detail besproken en de adviesgroep heeft 2 extra 
alternatieven aangedragen: de Rietveldbrug-West, en de Rembrandtbrug die dichter bij de stad ligt. 
Een andere uitkomst van de participatie is de behoefte aan het grotere verhaal achter de tracés: wat is 20 

de logica achter een brug, en de locatie daarvan in het grotere plaatje. 
 
Toekomst Woerden-West 
Ontwikkelingen in de regio 

De wens is om de sociale kernen compact te houden als zelfstandige gemeenschappen. In regio 
Utrecht is er een een enorme woningbouwopgave. Wat die woningbouwopgave voor Woerden 
betekent, is nog niet bekend. Het beleid van de provincie en het Rijk is om eerst zoveel mogelijk 
binnenstedelijk te ontwikkelen en daarna pas buitenstedelijk. Het beleid is er voornamelijk op gericht 
om bedrijfsruimtes te zoeken vooral nabij uitvalswegen, niet in de kernen. De A12 raakt steeds meer 
overbelast en er zijn plannen om de spoorlijn tussen Utrecht en Leiden te verdubbelen, evenals het 30 

realiseren van een extra station en transferia.  
 
De stad in de regio 

Tot 2040 kan alle woningbouwontwikkeling binnenstedelijk plaatsvinden. Mocht de woningbouwopgave 
van Woerden nog fors toenemen, dan is Woerden-West daarvoor een mogelijke locatie, maar dat lijkt 
niet te kunnen rekenen op draagvlak van het Rijk en de provincie. M.b.t. de A12 zijn er informele 
voorverkenningen gedaan over de toekomst ervan. Het aanleggen van extra rijstroken kan helpen, 
maar zou pas echt werken als het gecombineerd wordt met aansluitende maatregelen op de regionale 
infrastructuur – een oostelijke randweg is hierbij een denkrichting. 
Het beleid van de twee provincies m.b.t. de Oude Rijnzone is om het vooral als cultuurhistorisch lint te 40 

zien, belangrijk voor kleinschalige toeristisch-recreatieve doorontwikkeling. Dit beïnvloedt ook de 
manier van kijken naar de bruggen in Woerden. 
Een volledige rondweg om Woerden, een oplossing die ook geopperd is, zou weleens 200-250 miljoen 
euro kunnen kosten: het is de vraag of dat een realistische optie is. Verder moet in de 
woningbouwontwikkeling rekening gehouden worden met geluids- en luchtproblematiek rond de A12 en 
het verdubbelen van de spoorlijn.  
 
Woerden-West in de stad 

Er zijn 4 gele lijnen te zien, de 4 brug-opties. Het rode lijntje is waar het verkeersprobleem zit, de 
Kwakelbrug. Uit de verkeersmodellen is gebleken: hoe dichter de brug bij het hart van de stad ligt, des 50 

te beter de oplossing voor het verkeersvraagstuk dat voorligt. Ook zou dat prima te combineren zijn met 
een westelijke randweg. De keuze die daar wel bij hoort is dat de Hollandbaan een wat zwaardere 
verbinding zou worden. Ook voor de ontsluiting van Molenvliet zijn verschillende oplossingen mogelijk, 
waar uiteindelijk gekozen moet worden voor een oplossing passend bij de ontwikkelingen op de lange 
termijn. 
 
Resultaten 4 alternatieven 

Algemene resultaten 

De gemeente Woerden heeft intussen een nieuw verkeersmodel, een meer gedetailleerd en Woerdens 
model. Alle berekeningen zijn hiermee opnieuw gedaan, wat op de hoofdlijnen dezelfde uitkomsten 60 
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heeft gegeven als bij het oude model. In alle modellen blijkt dat het aanleggen van een nieuwe brug 
niet leidt tot het aantrekken van veel nieuw verkeer; het gaat vooral om het verschuiven van verkeer 
naar betere routes, waardoor de overlast vermindert. 
Voor de aansluiting op een brug op het Rietveld is gedacht aan een rotonde, maar daarmee zouden de 
zichtlijnen van de Oude Rijn en het Rietveld onderbroken worden. Ook kan een rotonde vlak naast een 
brug die regelmatig open gaat, problemen veroorzaken. Daarom is gekozen voor een kruising met 
verkeerslichten. 
Voor alle alternatieven geldt dat er vrijliggende fietspaden nodig zijn tussen de brug en de Zegveldse 
Uitweg. De nu al slecht functionerende rotonde op de Hollandbaan moet veranderd worden naar een 
kruising met intelligente verkeerslichten. 10 

 
De doorvaarthoogte van de brug wordt minimaal 1,50 meter; een veel grotere hoogte zou de kwetsbare 
omgeving van Barwoutswaarder te veel aantasten. Met 1,50 meter zullen alle sloepjes onder de brug 
door kunnen; voor boten met een opbouw moet de brug open. Mensen uit Zegveld hebben aangegeven 
dat wat strengere openingstijden van de brug ook zouden kunnen helpen. 
 
De verkeerskundige werking van een randweg 

Bekeken is wat het effect is van een westelijke randweg op de verkeersproblematiek in Woerden, in 
combinatie met de verschillende brugopties. Een Gildenbrug trekt per dag ca. 5200 auto’s naar de brug. 
Op de Boerendijk wordt het 20-25% minder en het wordt 15-20% minder druk op de Rembrandtlaan. 20 

In het andere plaatje is diezelfde Gildenbrug te zien in combinatie met een westelijke randweg. De brug 
trekt dan ca. 7500 auto’s. De Boerendijk wordt daardoor in totaal 25-30% minder druk en de 
Rembrandtlaan 10-15%. Een westelijke randweg helpt in deze situatie dus niet zo veel voor de 
Boerendijk en maakt de Rembrandtlaan weer iets drukker dan een brug zonder randweg.  
 
Voordelen van een westelijke randweg: 

o Verkeer uit Zegveld richting A12, georiënteerd op Gouda/Den Haag is sneller bij de A12. 
o Verkeer uit Molenvliet (Noord) en Schilderskwartier richting A12, georiënteerd op Gouda/Den 

Haag is sneller bij de A12 

o Vermindering van het aantal voertuigen op de Hollandbaan en deel zuidelijke randweg. 30 

o Ontlast route Jozef Israëlslaan en Boerendijk enigszins. 
 

Nadelen van een westelijke randweg: 
o Het is geen oplossing voor verkeer vanuit Woerden-West en Zegveld georiënteerd op Utrecht. 
o Het leidt nauwelijks extra doorgaand verkeer om de stad heen. 
o De Rembrandtlaan wordt weer iets drukker. 

 
Vooral zinvol bij westelijke gebiedsontwikkeling; ligging randweg aanpassen aan 
gebiedsontwikkeling.Bij voorkeur een randweg combineren met een brug dicht bij de stad. 
 40 

Conclusie: een westelijke randweg kan nuttig zijn, maar helpt niet zozeer voor het vraagstuk dat nu 
voorligt. 
 
Een bewoner merkt op dat eerder aangegeven werd dat de brug geen verkeeraanzuigende werking zou 
hebben; nu blijkt dat een Gildenbrug 5200 auto’s per dag naar de brug trekt. Hoe kan dat? 

Huib licht toe dat deze cijfers niet gaan over het aantrekken van nieuw verkeer, maar het verschuiven 
van bestaand verkeer binnen Woerden. 
 
Kiezen voor welke brug? 

Iedere variant heeft voor- en nadelen, die betrekking kunnen hebben op toekomstige ontwikkelingen, 50 

kosten etc. Een randweg is mogelijk bij iedere brug. Bij de alternatieven is geen rekening meer 
gehouden met het Molendijktracé, omdat er geen draagvlak voor is, de kosten zeer hoog zijn en het 
Woerden verkeerskundig niet veel helpt. Per alternatief wordt de essentie samengevat: 
 
Gildenbrug – het goedkoopste alternatief met bijdrage aan de verkeersdoelstelling van ca. 20-25% op 
de Boerendijk en ca. 15-20 % op de Rembrandtlaan. Vanwege de volgende nadelen is voor deze optie 
weinig draagvlak: 

o Aantasting monumentale omgeving Rietveld en sloop woningen; 
o Ingreep in bedrijventerrein helpt ondernemers en revitalisering niet; 
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o Doorontwikkelen naar westelijke randweg is lastig en gaat gepaard met extra investeringen om 
erfaansluitingen weg te halen; 

o Relatief veel compenserende investeringen in het gebied nodig; 
o Alternatief met minste draagvlak; 
o Kosten Gildenbrug: €13-16 miljoen. 

 
Rietveldbrug – de beste optie bij gebiedsontwikkeling in Woerden-West i.c.m. een randweg. Nadelen: 

o Geringe bijdrage van ca. 10-15% op de Boerendijk en ca. 10-15 % op de Rembrandtlaan aan 
verkeersdoelstelling;  

o Aantasting omgeving Rietveld, extra verkeer op Rietveld en sloop woningen; 10 

o Beperkt draagvlak voor gebiedsontwikkeling in Woerden-West en westelijke randweg, ook bij 
provincie; 

o Bij binnenstedelijke ontwikkeling (o.a. woningbouw) is op termijn nog steeds een andere 
oplossing wenselijk voor de verkeersdrukte route Rembrandtlaan-Boerendijk; 

o Kosten Rietveldbrug: €14-18 miljoen. 
 
Rietveldbrug-West – de beste optie bij gebiedsontwikkeling in Woerden-West, ook westelijk van 
RWZI

1
, ontsloten doormiddel van een randweg. Nadelen: 

o Geringe bijdrage van ca. 10-15% op de Boerendijk en ca. 10-15 % op de Rembrandtlaan aan 
verkeersdoelstelling;  20 

o Aantasting Oude Rijnzone, extra verkeer op Rietveld, sloop woning + agrarisch bedrijf; 
o Weinig draagvlak voor gebiedsontwikkeling in Woerden-West en westelijke randweg, 

tegenstand bij provincie; 
o Bij binnenstedelijke ontwikkeling op termijn is nog steeds andere oplossingsroute 

Rembrandtlaan-Boerendijk wenselijk; 
o Kosten Rietveldbrug-West: €16-19 miljoen. 

 
Rembrandtbrug: de beste optie bij keuze voor binnenstedelijke gebiedstransformatie en voor een 
grote bijdrage aan verkeersdoelstelling van ca. 40-45% op de Boerendijk en ca. 20-25 % op de 
Rembrandtlaan. Het heeft een relatief groot draagvlak, weinig brugopeningen en kansen voor 30 

medebekostiging. Dit alternatief is nog niet gelijkwaardig uitgewerkt. Nadelen: 
o Bepalen haalbaarheid brugtracé op redelijke termijn vraagt verdere uitwerking, ook met 

bewoners en ondernemers; 
o Sloop van woningen en bedrijven; 
o Draagvlak bij ondernemers in gebied afhankelijk van compenserende bedrijfslocaties en 

kansen;  
o Hollandbaan wordt merkbaar drukker, in uitwerking is specifiek aandacht nodig voor geluid en 

lucht; 
o Kosten Rembrandtbrug: €20-30 miljoen (relatief hoge kosten vanwege initiële aankoopkosten 

grond en vastgoed, welke mogelijk op termijn voor een deel terug te halen zijn uit 40 

gebiedsontwikkeling, waardestijging en medebekostiging). 
 
Programma-aanpak geeft kansen medebekostiging 

Geconcludeerd is dat de Rembrandtbrug de beste kansen op medebekostiging geeft, omdat de 
Provincie beleid voert om meer compact en binnenstedelijk te ontwikkelen en mobiliteitproblemen in 
eerste instantie niet wil oplossen met rondwegen. Herstructurering, binnenstedelijke ontwikkeling, het 
zoeken van extra bedrijfsruimtelocaties en zorgen voor moderne OV-stimulering past het beste bij dit 
tracé. Tegelijkertijd zijn de kosten voor deze optie aanmerkelijk hoger. 
 
Planning besluitvorming 50 

- 17 september   Conceptrapport op platform 

- 18 september- 8 oktober Bespreken resultaten met participatiegroepen 

- 9 oktober   Bijeenkomst projectteam met omgeving en raadsleden 

- Oktober/november  Behandeling voorstel in college 

- November   Agendacommissie raad 

- December-januari  Behandeling en besluitvorming raad 

 

                                                           
1
 RioolWaterZuiveringsInstallatie 
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Eric dankt Huib voor zijn presentatie. Verkeer is emotie, en dat is bij dit onderwerp ook te proeven – 
hoe wordt daar bij dit project mee omgegaan? 

Huib denkt dat het al enorm geholpen heeft dat er zo intensief met elkaar gesproken is. Tijdens dat 
gesprek komt die emotie ook naar buiten, maar de kans om de verschillende invalshoeken toe te lichten 
helpt veel. De verschillende adviesgroepen die straks aan het woord komen, zullen toelichten wat zij 
een goed verhaal vinden, of wat eraan mankeert. Het lastige is dat de gevolgen voor iedere groep 
anders liggen. Het is dus ook begrijpelijk dat er allerlei verschillende emoties in de zaal zijn. Het is 
belangrijk daar aandacht voor te hebben en doormiddel van intensief gesprek tot de beste oplossing te 
komen, op een feitelijke basis. 
 10 

Eric las op de website: ‘Participatie leidt tot een betere uitkomst.’. Klopt het dat het belangrijkste aspect 
van de participatie is om begrip voor elkaar te krijgen? 

Huib bevestigt dat: het gaat om begrip, maar ook om aandacht voor elkaar. Begrijp waarom een 
gemeente zoiets doet, waarom een politieke partij zoiets doet, maar begrijp vooral ook waarom 
iedereen in deze zaal er iets van vindt. Laat ook zien dat het voor de mensen wie dit het meest raakt in 
zo goed mogelijke banen geleid wordt. 
 
Eric vraagt verschillende mensen in de zaal of zij n.a.v. de presentatie opmerkingen hebben. 
Een bewoner vindt een westelijke randweg de beste optie; de rest is allemaal niks. Het belangrijkst is 
de aansluiting op de A12: als die er niet komt, zal het verkeer door de stad blijven rijden. Het hele 20 

gebeuren rondom de Boerendijk is weggegooid geld.  
Een andere bewoner vindt het lastig hier op dit moment een mening over te geven: het is erg veel 
informatie. 
Een derde bewoner waardeert het dat er zo open over gepraat kan worden, dat is winst ten opzichte 
van eerdere projecten. Het is vernieuwend om de participatie zo aan te pakken en de hoop is dat het 
ook succesvol wordt afgerond. De discussie zal over een aantal zaken nog wel moeten plaatsvinden. 
 
4. Advies Over-de-Brug-Team: Gildenbrug en Rietveldbrug 

Jos van Schie licht bij zijn presentatie toe dat het team, bestaande uit 10 bewoners rondom de brug en 
het tracé) 5 keer bij elkaar gezeten heeft. Het resultaat daarvan staat op de website. Met deze 30 

presentatie zal daarvan een overzicht gegeven worden. Het Over-de-Brug-team is gevraagd puur en 
alleen naar de Gildenbrug en de Rietveldbrug te kijken, waar veel emotie omheen zit. Er is door dit 
team geen keuze in gemaakt, maar het team heeft bekeken wat de consequenties van de bruggen 
zouden zijn en heeft daarbij haar achterban geraadpleegd. Er is een intentie geschreven: wat gaat het 
opleveren en wat is het doel? 

 
Het team heeft de belangrijkste zaken op een rijtje gezet: 

- Veilig verkeer: wat is het effect op de wegen die zwaarder belast gaan worden? 

- Toekomstbestendige infrastructuur. 
- Landschappelijke waarde: wat is de impact van de brug op de omgeving? 40 

- Prettige leefomgeving: een voorbeeld is het speelplaatsje dat zou kunnen verdwijnen. 
 
Thema 1: veilig verkeer 
De Gildenweg, het Rietveld en de Hollandbaan zijn gevaarlijke wegen in Woerden, zowel voor snel als 
voor langzaam verkeer: de fietspaden zijn vol en op de wegen wordt hard gereden. Zo kan er op de 
Gildenweg op heel veel plekken overgestoken worden en zou een volledige reconstructie nodig zijn. 
Ook is er een smalle weg waar fietspaden op geschilderd zijn, maar waar de schoolkinderen naar de 
zijkant geduwd worden. Als daar nog meer verkeer komt, zal dat flink aangepast moeten worden met 
vrijliggende fietspaden. 
De Hollandbaan is vaak een racebaan. Om dat enigszins tegen te gaan zal het karakter veranderd 50 

moeten worden, want de weg ziet er niet uit als een weg waar langzaam gereden moet worden.  
Als gekozen wordt voor de Gildenbrug komt er een ruimtetekort: na het oversteken van het water sta je 
direct in het tuincentrum. Om dat goed te laten doorstromen zou een brug van 17 meter breed nodig 
zijn, omdat er een 3

e
 baan bij moet om op de brug al te kunnen voorsorteren. Er moeten ook fiets- en 

voetpaden komen, dus het zou een gigantisch brede brug worden.  
 
Thema 2: toekomstbestendige infrastructuur 
Hoe gaat het verkeer er in de toekomst uitzien? Wat is de visie hierop? Er is een verkeersvisie 
gemaakt, de Verkeersvisie 2030. Dezestaat ook op de website. Woerden gaat steeds meer op een 
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grote stad lijken en het is belangrijk andersoortig vervoer te stimuleren. Zo kan de stad fietsvriendelijker 
gemaakt worden. Dit kan ook een goede mogelijkheid zijn om de verkeersproblematiek te verminderen. 
 
Thema 3: Landschappelijke waarde 

De oevers aan het Jaagpad zijn cultuurhistorisch landschap en moeten beschermd worden. Als er 
bruggen overheen gelegd worden, zal het Jaagpad moeten verdwijnen, of de brug moet zo hoog 
worden dat het Jaagpad er onderdoor kan lopen. Dat zou ook betekenen dat er afstand nodig is om het 
hoogteverschil van de brug te overbruggen. Verder is er een sterke wens om het groen rond Woerden 
te bewaren. Beide varianten zullen hier effect op hebben. 
 10 

Thema 4: prettige leefomgeving 

De buurt Barwoutswaarder heeft zeer beperkte mogelijkheden om te recreëren. Er is een speeltuintje, 
dat bij de Gildenbrug zou moeten verdwijnen. Het vinden van een alternatieve locatie is erg moeilijk, 
een oplossing daarvoor is niet gevonden. 
 
Al met al moet goed gekeken worden naar de kosten en baten. Het Over-de-Brugteam heeft grote 
twijfels over of het op deze manier omleiden van verkeer, om die 10-15% verbetering te halen, het wel 
waard is. 
 
Nog enkele belangrijke aandachtspunten  20 

Dennis Hemmer vertelt dat in het eindverslag van het projectteam niet alles opgenomen is dat het 
Over-de-Brugteam heeft ingebracht. Ook staan er enkele tegenstrijdigheden in en werd aandacht 
besteed aan zaken die het team minder belangrijk vond. Dat heeft ertoe geleid dat het team een eigen 
verslag heeft gemaakt, omdat het draagvlak binnen de eigen groep ook erg belangrijk is ten behoeve 
van meer inzicht voor de raad. 
 
Toen de gemeente besloot om een brug aan te leggen wisten ze al dat ze niet op applaus konden 
rekenen. Daarom is besloten dit participatietraject te starten, om draagvlak te creëren. Het Over-de-
Brugteam bestaat uit bewoners uit de directe omgeving, mensen die met het tracé te maken krijgen. 
Het team vindt het van essentieel belang dat voor het college en de raad helder is wat voor deze 30 

bewoners belangrijk is. Temeer omdat er adviseurs bij dit project betrokken zijn die in de hoofdzaak 
redeneren vanuit ervaring bij andere gemeentes, handboeken en normen. Daarmee praat je niet over 
draagvlak; voor draagvlak is meer nodig. 
 
Type brug 

Niemand op Barwoutswaarder en Rietveld zit te wachten op een standaard Sweco-brug. Het is 
opmerkelijk dat er weinig bekend is over het type brug dat er komt. De brug zou 17 meter breed 
worden, 1,5 meter hoog en het wordt een platte brug. Om een voorbeeld te geven: de Burgemeester 
Vosbrug is 13 meter breed. De 1,5 meter doorvaarhoogte is erg laag en het aantal keren dat een brug 
open moet, bepaalt de effectiviteit van de brug. Het team vindt ook de vorm van de brug belangrijk: 40 

liever een boogbrug dan een rechte brug. Een van de teamleden gaf aan: “Bouw een brug die ons het 
gevoel geeft dat die er al heel lang ligt.” Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Parijse Brug.  
 
Verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid 

Op de Hollandbaan en de Gildenweg wordt enorm hard gereden. Toenemende verkeersstromen gaan 
gepaard met extra geluidshinder en fijnstof. In het team is hierover gesproken en het idee is geopperd 
om een parkachtige weg aan te leggen. De chicanes die neergelegd moeten worden, zullen alleen 
maar uitnodigen tot nog harder rijden en ervoor zorgen dat – met name het vrachtverkeer – veel vaker 
moet remmen en optrekken. Dat geeft nu juist extra geluidshinder en fijnstof.  
Het team ziet graag een weg die goed doorstroomt, waarbij ook gelet is op veiligheid. Wat betreft de 50 

verkeerslichten die afgestemd zijn op de groene golf, alsook handhaving: zet er flitspalen neer, zodat 
mensen 50 km/u blijven rijden. Verder is ontvlechting nodig van het fietsverkeer: de Hollandbaan moet 
geen tweede Steinhagenseweg worden. 
 
Jaagpad 

Het is zorgelijk dat betrokken experts stellen dat onbelemmerde doorgang via het Jaagpad niet 
behouden kan worden. Dat is absurd: die mogelijkheden zijn er wel, maar dan moet misschien een 
andere locatie voor de brug gezocht worden. 
 
Nog enkele belangrijke aandachtspunten II 60 
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Dirk Wiersma oppert de vraag: wat is verandering? Voor het Over-de-Brugteam betekent dat altijd een 
inbreuk op iets – in dit geval een inbreuk op de woon- of werkomgeving. Wat is voor omwonenden van 
belang om draagvlak te krijgen? Voor het team heeft participatie te maken met dat mensen meedoen, 
dat daar emotie bij vrijkomt, en het heeft te maken met dialoog. Wat hier ontbreekt is dialoog. Het team 
is dankbaar hier vanavond dit verhaal te mogen doen en zou graag zien dat de beslissende partij straks 
ook met dit team in dialoog gaat om verder door te praten. Daarom het verzoek om het Over-de-
Brugteam continu van input te blijven voorzien.  
 
Verkeersdoorstroom- en veiligheid 

Verkeersdoorstrooming, verkeersveiligheid en handhaving kunnen niet los van elkaar gezien worden; 10 

die moeten altijd gezamenlijk bekeken worden. Mensen maken zich met name over de veiligheid grote 
zorgen. Er moet een focus zijn op gemotoriseerd verkeer. Met name het vrachtverkeer moet zo snel 
mogelijk doorstromen, want dat geeft de meeste negatieve effecten. Zorg ook voor een goed fietspad 
met goede verlichting. 
 
Behoud Jaagpad! 
De Oude Rijn en het Jaagpad zijn cultuurhistorisch belangrijke punten. In het verleden zijn Jaagpaden 
al opgebroken en dat is doodzonde, zowel in verband met het toenemende toerisme als het recreatieve 
bootverkeer, dat nog steeds groeiende is en ook economisch belangrijk voor Woerden. Ook met die 
groep mensen, meestal van buiten Woerden, zal rekening gehouden moeten worden. 20 

De brug kan met de aanrijroute verhoogd worden om het Jaagpad door te laten lopen. Een andere 
optie is om het Jaagpad naar beneden te brengen, waardoor er nog steeds een kruising kan 
plaatsvinden. 
 
De brug 

Hoe groot gaat de brug worden? Hoe breed? Welke doorvaarhoogte? Dat zijn belangrijke criteria en 
daar komen gevoelens bij. Het creëren van draagvlak kan niet afgedaan worden met normeringen: als 
een groep mensen gevraagd wordt om te participeren moet daarbij erkend worden dat er gevoelens vrij 
komen, en dat daar rekening mee gehouden moet worden. Regeren is ook durven: durf eens anders te 
denken, durf eens van de norm af te wijken. De bewoners verwachten niet anders van de raad, houd 30 

rekening met hen. 
Het team vraagt zich verder af hoe zo’n enorme brug nodig kan zijn om een deel van het verkeer, dat 
nu voor 100% over de Kwakelbrug rijdt, op te vangen. Een brug van 17 meter breed heeft enorme 
impact op de omgeving en stuit op grote bezwaren.  
Sweco heeft voor de Rietveldbrug gerekend met een hellingspercentage van 2%, met een 
aanrijdafstand van in ieder geval 40 meter vanaf het Rietveld en nog veel langer vanaf 
Barwoutswaarder. De marge is tussen de 2% en 5% en met het aanpassen van de hellingshoek met 
1% kan er 40% meer de hoogte ingegaan worden. Daarmee vergroot je de doorstroom van het 
vaarverkeer, zijn minder brugopeningen nodig en komt er een betere verkeersdoorstroom. 
 40 

Tot slot 
Blijf het Over-de-Brugteam betrekken, ook bij de uitvoeringsplannen; stop niet na deze sessie met 
participatie, zodat er een goede, door de bewoners gedragen beslissing genomen kan worden. Het 
team kaart aan: de raad beslist. Alle deelnemers in deze groep hebben hier veel vrije tijd in gestoken en 
vragen de gevoelens, die leven bij de omwonenden heel serieus te nemen en een behoorlijke afweging 
te geven bij de beslissing. Het Over-de-Brugteam ziet een uitnodiging van de raad graag tegemoet. 
 
Eric haalt aan dat Dirk een nadrukkelijke oproep doet om het team te blijven voorzien van input en om 
in gesprek te gaan met de raad. Zoals de wethouder eerder vanavond aangaf, zijn alle stukken direct 
op internet gezet – is dat wat met de oproep bedoeld werd? 50 

Dirk benadrukt niet alleen hier input te willen geven, maar er daadwerkelijk met de raad over te willen 
praten, zoals dat ook in een brief aan de wethouder verzocht is. 
 
5. Advies: Adviesgroep 

Proces 

Theo Streng, lid van de adviesgroep, vertelt dat de adviesgroep een vijftal bijeenkomsten heeft gehad 
met de projectgroep om te klankborden en de projectgroep van adviezen en suggesties te voorzien. Dat 
ging in het begin wat stroef: je moet aan elkaar wennen, afspreken wat precies de taken en 
bevoegdheden zijn en waar de verantwoordelijkheden liggen. Dat vergt wat discussie, maar al snel 
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verliepen de bijeenkomsten in een prettige en constructieve sfeer. De adviesgroep heeft gisteren nog 
vergaderd en is tot een unaniem advies gekomen.  
De adviesgroep vindt dat de projectgroep tot op dit moment een degelijk en onafhankelijk onderzoek 
uitgevoerd heeft, met intensieve burgerparticipatie. Dat is uniek voor Woerden. De projectgroep heeft 
dat helder verwoord in het conceptrapport d.d. 17-09-2019. 
 
Inhoud 

Diverse alternatieven zijn door de projectgroep beoordeeld zonder politieke standpunten in te nemen. 
Ditwaardeert de adviesgroep. De alternatieven Gildenbrug en Rietveldbrug bleken onvoldoende te 
voldoen aan de beoogde doelstellingen: slechte inpasbaarheid in de omgeving, vrijwel geen draagvlak 10 

bij de bevolking en verkeerskundig geen overtuigende oplossing. Het meer westelijke alternatief van de 
Rietveldbrug zou beter inpasbaar zijn, maar die bleek verkeerskundig nog slechter te presteren. 
 
Vervolgens werd als alternatief de Rembrandtbrug aangedragen. Deze brug lijkt kansrijk: het heeft een 
behoorlijk effect op Rembrandtlaan en Boerendijk, het is voor Zegveld plezierig, omdat het weinig 
aanzuigende werking van extra verkeer door het dorp geeft. Ook biedt het kansen voor binnenstedelijke 
gebiedsontwikkeling aan de westkant van Woerden, dat later ontsloten zou kunnen worden door 
bijvoorbeeld een westelijke randweg. 
 
Advies 20 

De adviesgroep ziet veel potentie in de Rembrandtbrug. Daarvoor zal echter nog wel wat moeten 
gebeuren: de Rembrandtbrug zal uitgewerkt moeten worden op dezelfde wijze als de andere 
alternatieven, waarbij bewoners en ondernemers uit het betreffende gebied betrokken moeten worden. 
Dat is voor dit alternatief nog niet gebeurd. 
Houd voldoende rekening met de verkeersveiligheid, met name van het fietsverkeer. 
Vergelijk uiteindelijk alle brugalternatieven gelijkwaardig, op basis van het beoordelingskader en 
rapporteer dit aan de politiek van Woerden, die daarna tot besluitvorming over kan gaan. 
 
Eric is benieuwd of tijdens de bijeenkomsten adviezen aan de projectgroep meegegeven zijn, en zo ja, 
hoe de projectgroep daarmee omgegaan is. 30 

Theo vertelt dat de adviesgroep het traject, dat de projectgroep doorgelopen heeft, in een vijftal sessies 
heeft meegemaakt. Er is steeds geklankbord op de stand van zaken van dat moment. Daarna is de 
projectgroep doorgegaan met ateliersessies, bewonersparticipatie etc. 
 
Eric vraagt Albèrt de Goey, vertegenwoordiger van de ondernemers, hoe de ondernemers denken over 
het vandaag gepresenteerde. 
Albèrt vertelt tijdelijk deelgenomen te hebben aan de participatiegroep namens het platform 
ondernemersverenigingen in Woerden en benadrukt dat een goed onderscheid gemaakt moet worden 
tussen feiten en meningen. Wat de ondernemersverenigingen erg lastig vinden, is dat diverse 
scenario’s gemaakt zijn, op zich keurig uitgewerkt, terwijl nog onvoldoende duidelijk is wat de mening 40 

van de gemeenteraad is over de toekomstvisie van Woerden. 
Als de gemeenteraad zou besluiten dat Woerden nu eigenlijk wel af is, dat het met 50.000 inwoners 
genoeg is, dan zou de optie geen brug ook uitstekend kunnen zijn. Als de mening is dat Woerden 
verdubbeld moet worden, dan zou het toch de moeite waard zijn om de rondweg om Woerden toch nog 
eens te herberekenen. 
Die brug moet geen doel op zich zijn, maar een oplossing voor een probleem – en dat probleem moet 
feitelijk onderbouwd zijn. Zo lang Woerden geen keuzes maakt in wel of niet uitbreiden, waar 
schuifruimte moet komen en waar woningen gebouwd moeten worden, kunnen de 
ondernemersverenigingen nooit een zuiver advies geven over waar en óf er een brug aangelegd moet 
worden.  50 

Dit is de reden dat de ondernemersverenigingen zich hebben teruggetrokken uit de adviesgroep. Wel is 
duidelijk dat het onderzoek behoorlijk diepgaand uitgevoerd is en de ondernemersverenigingen juichen 
het zeker toe om de Rembrandtbrug verder te onderzoeken – ook omdat het industrieterrein 
Barwoutswaarder een revitalisering kan gebruiken. Maar nogmaals: zo lang niet duidelijk is waar 
Woerden naartoe wil, is het niet mogelijk hier een goede mening over te vormen. 
 
Eric vraagt bewoners wat zij van deze avond vonden. 
Een bewoner vond het zeer informatief, een zinnige bijeenkomst. 
Een andere bewoner benadrukt dat, welke van de 4 besproken varianten ook gekozen wordt, het altijd 
veel mensen zal raken. Wat gebeurt er als er niks gedaan wordt? De gemeente heeft al niet veel geld, 60 
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en het zou niet fijn zijn om de OZB verhoogd te zien worden en de waarde van het eigen huis te zien 
dalen.  
 
Eric dankt alle aanwezigen voor de aandacht en participatie. Iedereen is welkom na te praten en 
aanvullende vragen te stellen. De presentatie zal op de website www.brugwoerdenwest.nl gezet 
worden. 
 
Sluiting, om 21.23 uur.  


